K-tei ケーテイ｜電気・設備工事向け 工程表作成アプリ

蜜柑ソフト MIKAN SOFT

工程変更は、ドラッグ 1 回。

後の作業の日程も、自動で組み直します。

作業の線をドラッグするだけで、パスでつながった後の作業も自動で日程を組み直します。変更箇所は版ごとに雲マークで示され、A3・A1 の印刷や Excel 出力で、そのまま元請へ提出できます。



実際の画面（サンプル工事）。施工図の期間を延ばすと、後のケーブルラック・幹線ケーブル敷設が自動で動き、変更箇所に雲マークが付きます。

初期費用	2 週間	インストール	カード登録
0 円	無料	不要	不要

ドラッグで工程表を作成

日付の上をドラッグして線を引くだけです。工程を変更すると、後の作業も連動して動きます。

編集は画面で、体裁は印刷が自動で

印刷では、用紙に合わせて表題欄・凡例・特記事項まで自動で整えます。

変更箇所がひと目でわかる

版を保存すると、前の版から変わった作業を雲マークと遅れの日数で示します。



A3 で印刷した見本

表題欄・検印欄・凡例・人数の山積み・特記事項・版の履歴を、1 枚に収めて出力します。

期間は 1 か月・3 か月・工事全体から選べます。行が多い時は、複数枚に分けて出力します。

01 6 つの特長

ドラッグで工程表を作成

作業名を入力し、日付の上をドラッグするだけで工程の線を引けます。

編集は画面で、体裁は印刷が自動で

A3・A1・A4 の印刷と PDF 保存。表題欄・検印欄・凡例・特記事項・版の履歴まで整えます。

変更箇所が版ごとにひと目でわかる

前の版から変わった作業を、雲マークと遅れの日数で示します。

全現場を一覧で把握（管理者向け）

すべての工事の今週・来週・3 か月先の作業、竣工日、遅れを 1 画面で確認できます。

電気・設備工事の項目を標準装備

受電・検査などの重要イベント、重機、1 日の時間工程表、協力会社ごとの人工、クリティカルパス。

実績入力と出来高の集計

日ごとの人数と進捗から、出来高と S カーブを自動で集計します。

02 料金（税込）

1,000 円／工事 1 件・月

＋ 200 円／編集者 1 名・月

月額 30,000 円が上限です。閲覧限定の方は何人でも無料、初期費用はかかりません。

お支払いはクレジットカード（毎月 1 日に決済）または銀行振込（毎月 1 日に請求書、期日は月末）です。

例	月額
3 工事・編集者 1 名	3,200 円
10 工事・編集者 5 名	11,000 円
30 工事・編集者 20 名	30,000 円（上限）

試用期間の後や解約の後、データは 30 日で自動削除されます。解約した月は末日までご利用いただけます。

03 ご利用開始までの流れ

1

お申込み

紹介ページのフォームに、会社名・お名前・メールアドレス・電話番号を入力します。

2

アカウント発行

2 営業日以内に、管理者の ID をメールでお送りします。

3

無料の試用期間

2 週間、無料でご利用いただけます。

4

ご契約

「お支払い」で「有料で続ける」を押すと、翌月 1 日から有料です。自動で課金されることはありません。

まずは 2 週間、無料でお使いください。

お申込み・お問い合わせ（メールのみ）
info@citrusunshu.com